

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SERGIPE - CODERSE

CRONOGRAMA FÍSICO

ETAPA	DESCRIÇÃO	MESES																TOTAL
		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	PRODUTO 01: Relatório de serviços de Campo																	33,7445%
1.1	Serviços de campo	6,6645%		6,6645%		6,6645%		6,6646%										26,6581%
1.2	Fundiário							1,7716%		1,7716%		1,7716%		1,7716%				7,0864%
2	PRODUTO 02: Estudos Ambientais Preliminares e Estudos Básicos Preliminares																	14,0165%
2.1	Relatórios ambientais e dos Estudos Preliminares	2,8033%		2,8033%		2,8033%		2,8033%		2,8033%								14,0165%
3	PRODUTO 03: Projeto Básico da estação elevatória de água bruta existente																	3,3916%
3.1	Projeto Hidromecânico			0,2968%		0,2968%		0,5936%										1,1872%
3.2	Projeto Arquitetônico					0,1441%		0,1441%		0,1441%		0,1441%						0,5764%
3.3	Projeto Estrutural							0,2883%		0,2883%		0,2883%		0,2883%				1,1532%
3.4	Projeto Elétrico e Automação									0,0594%		0,0594%		0,1187%				0,2375%
3.5	Memoriais, especificações técnicas de serviços, relatórios, orçamento, etc.							0,0237%		0,0237%		0,0237%		0,0475%		0,1187%		0,2373%
4	PRODUTO 04: Projeto Básico das estações elevatórias de água																	5,8559%
4.1	Projeto Hidromecânico			0,4538%		0,4538%		0,9077%										1,8153%
4.2	Projeto Arquitetônico					0,1903%		0,1903%		0,1903%		0,1903%						0,7612%
4.3	Projeto Estrutural							0,4246%		0,4246%		0,4246%		0,4246%				1,6984%
4.4	Projeto Elétrico e Automação									0,2342%		0,2342%		0,4685%				0,9369%
4.5	Memoriais, especificações técnicas de serviços, relatórios, orçamento, etc.							0,0644%		0,0644%		0,0644%		0,1288%		0,3221%		0,6441%
5	PRODUTO 05: Projeto Básico dos reservatórios																	7,4565%
5.1	Reservatórios 2.000 M3																	2,1757%
5.1.1	Projeto Hidromecânico			0,1904%		0,1904%		0,3808%										0,7616%
5.1.2	Projeto Arquitetônico					0,0544%		0,0544%		0,0544%		0,0544%						0,2176%
5.1.3	Projeto Estrutural							0,1958%		0,1958%		0,1958%		0,1958%				0,7832%
5.1.4	Projeto Elétrico e Automação									0,0598%		0,0598%		0,1197%				0,2393%
5.1.5	Memoriais, especificações técnicas de serviços, relatórios, orçamento, etc.							0,0174%		0,0174%		0,0174%		0,0348%		0,0870%		0,1740%
5.2	Reservatórios 200 M3																	5,2808%
5.2.1	Projeto Hidromecânico			0,5677%		0,5677%		1,1354%										2,2708%
5.2.2	Projeto Arquitetônico					0,1584%		0,1584%		0,1584%		0,1584%						0,6336%
5.2.3	Projeto Estrutural							0,3301%		0,3301%		0,3301%		0,3301%				1,3204%
5.2.4	Projeto Elétrico e Automação									0,1452%		0,1452%		0,2904%				0,5808%
5.2.5	Memoriais, especificações técnicas de serviços, relatórios, orçamento, etc.							0,0475%		0,0475%		0,0475%		0,0951%		0,2376%		0,4752%
6	PRODUTO 06: Projeto Básico do sistema de adução de água bruta																	35,5350%
6.1	Projeto Hidromecânico			1,9189%		1,9189%		1,9189%		1,9189%		1,9189%						9,5945%
6.3	Projeto Geométrico da Adutora					2,5763%		2,5763%		2,5763%		2,5763%						10,3052%
6.2	Projeto Estrutural							2,5763%		2,5763%		2,5763%		2,5763%				10,3052%
6.4	Memoriais, especificações técnicas de serviços, relatórios, orçamento, etc.							0,5330%		0,5330%		0,5330%		1,0660%		2,6651%		5,3301%
	TOTAL	9,4678%		12,8954%		16,0189%		23,8005%		14,6170%		11,8137%		7,9562%		3,4305%		100,0000%